.D	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	27 Jan '14 T W	17 F T	eb '14	10 Mar '	14 31 M	1ar '14 2	21 Apr '14 S S	12 Ma	y '14 02 . r w -	un '14	23 S
0	0	Project2	84 days	Mon 17.02.	Thu 12.06.	1.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 3	J IVI	1 00			IVI	1 VV		
1	1	1.Proje ekibinin oluşturulması	7 days	Mon 17.02.14	Tue 25.02.14				7								
2	1.1	1.1Ekibin projeyle ilgili görüşlerinin alınması	7 days	Mon 17.02.14	Tue 25.02.1	4											
3	1.2	1.2.Proje ekib ile ilgili ana taslak oluşturulmas	,	Mon 17.02.14	Tue 25.02.1	4											
4	2	2.Proje içeriğini oluşturulması	n 21 days	Wed 26.02.14	Wed 26.03.14	3					٦						
5	2.1	2.1.Uzman görüşlerinin alınması	14 days	Wed 26.02.14	Mon 17.03.14	3											
6	2.2	2.2.Hedef kitlenin görüşlerinin alınması	14 days	Wed 26.02.14	Mon 17.03.14	3											
7	2.3	2.3. İçeriğin hazırlanması	14 days	Fri 07.03.14	Wed 26.03.14	6FS-7 days			Ā								
			Task		Inac	tive Summary			Exte	ernal Tasks							
			Split		Man	ual Task			Exte	rnal Milest	one	\Diamond					
Droio	Project: Project2 Date: Wed 15.01.14		Milestone	♦		ation-only				dline		•					
			Summary		Manual Summary F				Progress					_			
			Project Summary		Man	ual Summary			Mar	nual Progre	ess			_			
			Inactive Task		Star	t-only	С										
			Inactive Milestone	\Diamond	Finis	h-only	3										
		-				Page 1											

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	27 Jan '14	17	Feb '14	10 Mar '1	L4 31 N	Mar '14	21 Apr '14	12 Ma	ay '14 02	2 Jun '1	4 23
8	3	3.Proje platformunun oluşturulması	21 days	Thu 27.03.14	Thu 24.04.14	7	T W	T	F S	S M	TW	<u> </u>	F S S	<u> M </u>	TW	T F	<u> </u>
9	3.1	3.1. Proje uygulama platformunun taslağının hazırlanması	14 days	Thu 27.03.14	Tue 15.04.1	4 7					•						
10	3.2	3.2.Platform tasarımının oluşturulması	14 days	Mon 07.04.14	Thu 24.04.1	.4 9FS-7 days					A						
11	4	4.Proje içeriğinin platforma aktarılması	14 days	Fri 25.04.14	Wed 14.05.14	10											
12	4.1	4.1. Oluşturula içerik ve platformun eksiklerinin giderilmesi	n 14 days	Fri 25.04.14	Wed 14.05.14	10											
13	4.2	4.2. İçerikle platformun uyumunun sağlanması	7 days	Tue 06.05.14	Wed 14.05.14	12FS-7 days											
			,				1							'		1	
		Т	ask		Inac	ctive Summary			Exte	rnal Tasks							
		S	olit		Ma	nual Task			Exte	rnal Milesto	one	\Diamond					
D	Project: Project2 Date: Wed 15.01.14		ilestone	♦	Dur	ation-only			Dea	dline		•					
			Summary		Manual Summary Rollup				Prog	gress							
- 410.			oject Summary		Mai	nual Summary			1 Mar	nual Progre	SS			_			
			active Task		Sta	t-only	С										
		Ir	active Milestone	\Diamond	Fini	sh-only	3										
						Page 2											

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	17 Feb '14 T	10 Mar '14 S M T	12 May '14 02 Jun '14 2 M T W T F S
14	5	5.Proje platformunun hizmete geçirilmesi	21 days	Thu 15.05.14	4 Thu 12.06.14	13			
15	6	6.Projenin duyurulması	21 days	Thu 15.05.14	Thu 12.06.14	13			
16	6.1	6.1.Projeyi tanıtıcı materyallerin hazırlanması	7 days	Thu 15.05.14	Fri 23.05.14	13			
17	6.2	6.2.Projenin iletişim kanallarının aracılığıyla duyurulması	14 days	Mon 26.05.14	Thu 12.06.14	16			+







