D	Task Mode	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	27 Jan '14 T	W	1 T	.7 Feb '14 F	S	10 Ma	ar '14 M	31 T
0	-5	0	Project2	84 days	Mon 17.02.	:Thu 12.06	.1								
1		1	Proje ekibinin oluşturulması	7 days	Mon 17.02.14	Tue 25.02.14									
2	-5	1.1	1.1 Ekibin projeyle ilgili görüşlerinin alınması	7 days	Mon 17.02.14	Tue 25.02.1	14			•		Öngöri	ilmeyeı	n Giderl	er [15,00
3	-3	1.2	1.2 Proje ekibi ile ilgili ana taslak oluşturulması	7 days	Mon 17.02.14	Tue 25.02.1	L4			•					
4	-5	2	2. Proje içeriğinin oluşturulması	21 days	Wed 26.02.14	Wed 26.03.14	3				F				- 1
5	-5	2.1	2.1 Uzman görüşlerinin alınması	14 days	Wed 26.02.14	Mon 17.03.14	3							Seya	hat[20,0
6	-5	2.2	2.2 Hedef kitlenin görüşlerinin alınması	14 days	Wed 26.02.14	Mon 17.03.14	3							Seya	hat[20,0
7	5	2.3	2.3 İçeriğin hazırlanması	14 days	Fri 07.03.14	Wed 26.03.14	6FS-7 days					9			Ekipn
			Task		Inactive	e Summary		External	Tasks						
		Split		Manua	l Task		External	Milesto	ne	\Diamond					
.	D : .0		Milestone	♦	Duratio	on-only		Deadlin	e		♣				
	: Project2 Ved 15.01.14	i	Summary		Manua	l Summary Rollı	ıp qı	Progress	5						
Date. W	vCG 13.01.14	r	Project Summary		Manua	l Summary		1 Manual	Progres	S					
			Inactive Task		Start-o	nly	Е								
			Inactive Milestone	\Diamond	Finish-	only	3								
						Page 1									

ID	A	Task	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	27 Jan '			17 Feb '14			10 Mar '14		
8	•	Mode	3	3. Proje platformunun oluşturulması	21 days	Thu 27.03.14	Thu 24.04.14	7	T	W	<u>T</u>	F F	S	S	M	T	
9	•	-5	3.1	3.1 Proje uygulama platformunun taslağının hazırlanması	14 days	Thu 27.03.14	Tue 15.04.1	4 7								•	
10	i	-5	3.2 4 4.1 4.2	3.2 Platform tasarımının oluşturulması 4. Proje içeriğinin platforma aktarılması 4.1 Oluşturulan içerik ve platformun eksiklerinin giderilmesi 4.2 İçerikle platformun uyumunun sağlanması	14 days 14 days	Mon 07.04.14	14.05.14	4 9FS-7 days									
11						Fri 25.04.14		10									
12	•	-5			14 days	Fri 25.04.14		10									
13	•	-5			7 days	Tue 06.05.14	Wed 14.05.14	12FS-7 days									
						'	1										
				Task		Inactive	e Summary		Extern	al Tasks							
				Split		Manua	l Task		Extern	al Milesto	ne	\Diamond					
Project: Project2 Date: Wed 15.01.14		Milestone	♦	Duratio	n-only		Deadl	ine		♣							
		Summary		Manua	l Summary Rollu	ρ	Progre	ess									
Date.	vvcu	13.01.17		Project Summary		Manua	l Summary		1 Manu	al Progress	;						
				Inactive Task		Start-o	nly	Е									
				Inactive Milestone	\Diamond	Finish-o	only	3									
							Page 2										

D	0	Task Mode	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	27 Jan '14 T	l W	17 T	Feb '14 F	S	10 Ma	ar '14 M		31 M
14		-5	5	5. Proje platformunun hizmete geçirilmesi	21 days	Thu 15.05.14	Thu 12.06.14	13									
15		-5	6	6. Projenin duyurulması	21 days	Thu 15.05.14	Thu 12.06.14	13									
16		-5	6.1	6.1 Projeyi tanıtıcı materyallerin hazırlanması	7 days	Thu 15.05.14	Fri 23.05.14	13									
17		-5	6.2	6.2 Projenin iletişim kanallarının aracılığıyla duyurulması	14 days	Mon 26.05.14	Thu 12.06.14	16									













